

Informacja o realizacji funduszy unijnych w roku 2012 w Teatrze Wielkim w Łodzi

PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU PN.: „POPRAWA INFRASTRUKTURY BUDYNKÓW TEATRU WIELKIEGO W ŁODZI”, WSPÓŁFINASOWANEGO Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ.

1. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 923/07 z dnia 8.08.2007 r. przyjął projekt Teatru Wielkiego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
2. W dniu 26 sierpnia 2008 r. zawarto Umowę pomiędzy Województwem Łódzkim a Teatrem Wielkim w Łodzi dotyczącą przygotowania niniejszego Projektu. Najważniejszym elementem wchodzącym w skład przygotowania Projektu było sporządzenie dokumentacji projektowej, niezbędnej do rzeczowej realizacji inwestycji oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wniosek o dofinansowanie Projektu został złożony 28 września 2010 r.
4. W dniu 23 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2026/10 zakwalifikował Projekt Teatru Wielkiego do dofinansowania.
5. W dniu 30 grudnia 2010 roku została zawarta Umowa nr UDA-RPLD.05.04.00-00-069/10-00, pomiędzy Województwem Łódzkim jako Instytucją Zarządzającą a Teatrem Wielkim w Łodzi o dofinansowanie Projektu.
6. W związku ze zmianą wyodrębnionego rachunku bankowego, na który przekazywane są transze dofinansowania, w dniu 26 października 2012 r. został podpisany Aneks nr UDA-RPLD.05.04.00-00-069/10-01 do umowy o dofinansowanie Projektu,
7. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1957/12 z dnia 10 grudnia 2012 r. podwyższył poziom dofinansowania dla projektu do maksymalnego poziomu 85%.

I. IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Nazwa projektu:

Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi
Indywidualny Projekt Kluczowy nr IPI/224/2007

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - Oś priorytetowa V. Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kulturowej tożsamości regionalnej w województwie łódzkim w oparciu o sztukę operową.

Okres realizacji: **2008 - 2013**

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Całkowita wartość Projektu: **46 912 321,29 PLN**

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: **31 490 680,12 PLN**

Budżet województwa łódzkiego: **14 732 304,52 PLN**

Teatr Wielki w Łodzi: **689 336,65 PLN**

III. ZAKRES RZECZOWY

Projekt został podzielony na trzy głównie zadania oraz w ramach tych zadań wyszczególniono odpowiednio tematyczne podzadania.

Zadanie 1

Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi

Podzadanie 1. Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi.

Podzadanie 2. Zbiornik podziemny przeciwpożarowy dla Teatru Wielkiego w Łodzi.

Zadanie 2

Modernizacja zaplecza technicznego sceny głównej Teatru Wielkiego w Łodzi

Zadanie 3

Modernizacja zabytkowego wystroju, modernizacja holu szatniowego na potrzeby stałej sceny kameralnej do realizacji małych form operowych, modernizacja instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia pomieszczeń budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi

Podzadanie 1. System zarządzania budynkiem BMS.

Podzadanie 2. Modernizacja systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Teatrze Wielkim w Łodzi.

Podzadanie 3. Wewnętrzna instalacja elektryczna oraz rozbudowa rozdzielnic na budynku Głównym Teatru Wielkiego w Łodzi.

Podzadanie 4. Modernizacja zabytkowego wystroju, modernizacja holu szatniowego na potrzeby stałej sceny kameralnej do realizacji małych form operowych, modernizacja instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia pomieszczeń budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi.

IV. WSKAŹNIKI REALIZACJI

Produkty projektu

Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – szt. 1
(Wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu wszystkich zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu.)

Rezultaty projektu

Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – 99.448 os./rok
(Wskaźnik będzie mierzony po zakończeniu inwestycji.)

Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – 5 sztuk

(Nowe miejsca pracy utworzone bezpośrednio w efekcie realizacji projektu będą bezpośrednio związane z realizacją projektu, a trwałość każdego z nich przewidywana jest na co najmniej 2 lata od daty utworzenia danego etatu)

Dotychczas utworzone etaty:

1. Specjalista ds. zamówień publicznych i pozyskiwania środków unijnych (2010 r.);
2. Specjalista ds. inwestycyjnych (2011 r.);

V. STAN WYKORZYSTANIA POZIOMU DOFINANSOWANIA (2008-2012)

Wartość ogółem złożonych wniosków o płatność wynosi:

29 332 721,59 PLN

Wartość ogółem zatwierdzonych wniosków o płatność wynosi:

15 730 780,74 PLN

Wartość dofinansowania UE złożonych wniosków o płatność wynosi:

22 364 406,22 PLN

Wartość zatwierdzonego dofinansowania UE wniosków o płatność wynosi:

22 364 406,22 PLN (71,02% kontraktacji)

Rozliczenie środków zaangażowanych w realizację projektu – 2012 r.

L.P.	NUMER WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	STATUS WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	WARTOŚĆ OGÓŁEM ZŁOŻONEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	WARTOŚĆ DOFINASOWANIA UE ZŁOŻONEGO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ	UWAGI
1.	WNP-RPLD.05.04.00-00-069/10-06	2012-04-24	ZATWIERDZONY			WNIOSEK SPRAWOZDAWCZY
2.	WNP-RPLD.05.04.00-00-069/10-07	2012-05-17	ZATWIERDZONY	3 991 176,34	3 225 989,49	
3.	WNP-RPLD.05.04.00-00-069/10-08	2012-07-31	ZATWIERDZONY			WNIOSEK SPRAWOZDAWCZY
4.	WNP-RPLD.05.04.00-00-069/10-09	2012-08-16	ZATWIERDZONY	5 929 905,17	4 803 143,24	
5.	WNP-RPLD.05.04.00-00-069/10-10	2012-11-16	ZATWIERDZONY	13 601 940,85	11 043 451,08	
Razem				23 523 022,36	19 072 583,81	